

SODRŽINA

Voved	3
1. Klasifikacija na proektite	4
1.1. Osnovni karakteristiki na biznis proektot	5
1.2. Osnovni fazi na biznis proektot	6
2. Fazi na upravuvaweto so proekti	7
2.1. Planirawe	7
2.1.1. Metod na logička ramka	9
2.2. Realizacija	11
2.3. Procenka	11
3. Istražuvawe na napredokot na proektot	13
Zaključok	17
Koristena literatura	18

Voved

Proektot ne e son... no son koj se ostvaruva može da bide proekt.

Proektot e koncept koj služi za organizirawe na odredena akcija.

Oksfordskiot engliški rečnik go definira poimot "proekt" kako "Individualen ili zaednički potfat koj e vmatelno isplaniran i dizajniran za da postigne odredena cel: (pr.) istražuvački proekt/proekt na nacionalno nivo za pottiknuvawe na razvojot na biznisot".

Zborot "proekt" bil prv pat upotreben vo šesnaesetiot vek i poteknuva od latinskiot zbor (projucere) projicere (= da frliš napred).

Latinskiot koren sugerira dvižewe, traektorija, izvesen odnos so prostorot i vremeto. Sugeriraniot proeces sordži:

točka na trgnuвање . . .

upotrebena kako baza od koja . . .

se trgnuva napred . . .

kon odredena cel.

Proektot mora da zadovolji četiri preduslovi:

proces na zedničko razmisluvawe, koj go oblikuva negoviot rast i razvoj;

posmatrawe na uslovite vo sredinata vo koja e koncipiran;

poznavawe na toa što se slučilo vo slični situaciji vo minatoto;

pristap koj gi sintetizira opservaciite na segašnosta i znaeweto za inatoto i go identifikuva nivnoto značewe.

Terminot proekt se upotrebuva koga se raboti za osvojuvawe na nov pzar, ili za rekonstrukcija na proizvoden pogon, ili za izgradba

na nova fabrika, bolnica, učilište i sl. Sekogaš se zboruva za realizacija na odreden proekt. Proektot najčesto se definira kako složen

proces koj se prevzema za da može vo idnina da se postigne celta vo predvideno vreme i za predvideni trošoci. Načinot na koj site

proekti ili programi se planiraat i izvršuvaat imasvoj redosled. Od fazata na planirawe potteknuva ideja za konkretna aktivnost.

Aktivnosta se izvršuva. Potoa se vrši procenka spored ocenkata za efektivnosta na realizacijata. Rezultatite od procenkata se

vmetnuvaat pri planiraweto na slednite aktivnosti.

Sekoj proekt sodrži golem broj na podproekti, fazi, podfazi i poedinečni aktivnosti, koi site zaedno ja sočinuvaat razgranetata

struktura na proektot. Golemite proekti imaat mnogu golem broj na fazi i aktivnosti i najčesto traat mnogu dolgo. Povrzanosta

pomeđu odredeni fazi i aktivnosti koi gi sodržat sovremenite proekti e mnogu golema, a toa proizleguva od složenata struktura na

proektot i upotrebata na tehnologija. Složeniot proces na realizacija na eden proekt doprinesuva do golem broj na poedinečni fazi i

aktivnosti, no isto taka doprinesuva i do golema povrzanost između niv i okolinata.

**----- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE
PREUZETI NA SAJTU. -----**

www.maturskiradovi.net

MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL: maturskiradovi.net@gmail.com