

## Planiranje i raspoređivanje zadataka

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 14 | Nivo: Visoka poljoprivredna škola strukovnih studija, Šabac

### SADRŽAJ:

1.UVOD.....	3
2.PLANIRANJE POMOCU MS PROJECTA.....	4
3.PLANIRANJE PROJEKTA.....	6
4.PLANIRANJE AKTIVNOSTI.....	7
5.PLANIRANJE ALOKACIJE RESURSA.....	8
5.1PROJEKTIRANJE TROSKOVA PROJEKTA.....	8
6.PLAN KVALITETA I RIZIKA.....	9
7.PLAN KOMUNIKACIJA I SIGURNOSTI.....	10
7.1 UNOS INFORMACIJA O PRACENJU ZADATKA.....	10
7.2URAVLJANJE ZADATKA PUTEM MS PROJECTA.....	11
8.UPRAVLJANJE RASPOREDOM ZADATAKA.....	12
9.ZAKLJUČAK.....	13
10.LITERATURA.....	14

### UVOD

Proces planiranja predstavlja primarnu fazu svakog procesa upravljanja,uključujući samim tim i upavljanje projektom.Drugim recima receno predstavlja opis nacina putem koga se zeli doći do određenog cilja.Postoji globalno planiranje (razrada aktivnosti u realizaciji projekta) i detaljno (prezizno se definišu elementi pri realizaciji projektnog zadatka).MS project pruža mnoge mogućnosti neke od njih su:pracenje realizacije napredka i upravljanja projektom,kao i na bazi definisanog plana.Omogucava još i stvaranje trenutne slike projekta sa ciljem daljeg redefinisavanja,ta kopija se zove osnovna linija.Pracenje putem MS projecta je zasnovano a mnogim alatima pomocu kojih zabeležavamo sta se stvarno desilo.Prilikom zamene planiranih sa stvarnim podacima,desava se to da u jednom trenutku automatski se proracunava raspored preostalih aktivnosti u realizaciji projekta.Zavrsetkom projekta postoji mogućnostpomoci oko pripreme dokumentacije i raznih izvjestaja,time se odbijaju potrebne informacije o razultatima projekta a sa druge strane dobijaju informacije za planiranje narednih.Proces planiranja realizacije projekta pocinje sa planiranjem vremena,tj.izradom terminskih planova odvijanja aktivnosti.Nakon struktuisanja projekta na vise podprojekata vrsi se utvrđivanje veza izmedju pojedinih cjelina i unutar,makon cega se dobija fizicki raspored izvršenja poslova ,nakon cega se vrsi neophodno planiranje i raspoređivanje resursa I troskova projekta.

### 2.PLANIRANJE POMOCU MS PROJECTA

Kad se koristi MS PROJECT u procesu planiranja,moraju se uzeti u obzir razni faktori.Neki od vaznijih faktora za koje je potrebno planiranje su:

Medjuzavisnost zadataka

Razna ogranicenja

Poznati prekidi u realizaciji proekata kao sto su praznici,odmori I sl.

Svi zadatci se u MS PROJECTU planiraju tako sto se koriste jednostavan obrazac  
trajanje zadatka=rad/ulozeni resursi

\*za trajanje zadatka potrebno je vreme za zavrsetak proektnog zadatka ,tj.ukupno potrebno vreme za obavljanje zadataka iskazano putem radnih sati u skladu sa radnim zadatkom.

\*rad predstavlja utrosena radna snaga za obavljanje određenog posla dok na nivou zadatka rad predstavlja ukupan broj sati po nivou izvršilaca za sve resurse neophodnih za obavljanje zadatka.

**----- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE  
PREUZETI NA SAJTU. -----**

[www.maturskiradovi.net](http://www.maturskiradovi.net)

**MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL: [maturskiradovi.net@gmail.com](mailto:maturskiradovi.net@gmail.com)**