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Uvod 
Ulazeći u 21. vek, shvatanje područja upravljanja projektima se promenilo. Međutim, nije se samo pojavila potreba za 
implementacijom procesa formalnoga vođenja projekata, već se sve više uvode rešenja specifična za pojedino okruženje u kojem se 
projekt odvija. Takav dinamični razvoj područja sledio je nakon nekoliko faza sazrevanja. 
Područje upravljanja projektima, iako se razvilo iz tehničkih disciplina, s vremenom je pod uticajem drugih područja sve više postalo 
multidisciplinarno. Tako za uspešan rad na celokupnom projektu treba uzeti u obzir, osim užeg područja upravljanja projektima, pre 
svega organizacijsku strukturu i okruženje projekta i znanje s područja primene projekta, standarde i pravni okvir, te opšte znanje iz 
poslovnog upravljanja i međuljudskih odnosa. Svaki od tih činioca može imati veliki uticaj na uspešnost projekta. 
Projekat je jedinstveni poduhvat koji zamisao pretvara u cilj, ima svoj početak i kraj i ljude koji učestvuju u izvršenju postavljenog cilja 
. Projekat je jedinstveni skup povezanih aktivnosti koje se preduzimaju za ostvarenje specifičnog cilja u predviđenom vremenu. Svaki 
projekat ima definisane razloge, cilj, opis promena, način sprovođenja promena, proces provere, opis potrebne dokumentacije, 
potrebne resurse i rokove, odnosno svaki projekat ima bitne elemente i osnovna obeležja po kojima je prepoznatljiv. 
Upravljanje projektom predstavlja rad sa drugima i putem drugih kao primenu znanja, veština, alata i tehnika na aktivnostima 
projekta kako bi se sprovele promene i ostvarili ciljevi i zahtevi postavljeni projektnim planom. 
Svaki projekat ima više faza po kojima se odvija pa upravljanje projektom podrazumeva i uspešno upravljanje svakom fazom i 
implementacije međurezultata pojedinih faza i kontinualno proveravanje ispravnosti učinjenog. 
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